



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КАЖДОМУ МУНИЦИПАЛИТЕТУ - МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»

01.02.2022 – 28.02.2023

Для ознакомления представителей муниципальных образований -
участников проекта

	Наименование мероприятия	период
1	Решение об участии в проекте. Официальный ответ на письмо организатора проекта (далее Организатор), с указанием ответственного представителя, отвечающего за взаимодействие с Организатором.	до 31.03.2022
2	Предоставление муниципальной программы формирования ЗОЖ/или Укрепления общественного здоровья/или Развития физической культуры и спорта Организатору в электронном виде по указанному контактному электронному адресу.	до 30.04.2022
3	При необходимости, совместная работа с Организатором по интеграции мероприятий проекта в план муниципальных мероприятий по формированию ЗОЖ	30.04.2022 – 31.05.2022
4	Формирование по согласованию с Организатором ЗОЖ-актива муниципалитета (3 чел.) для прохождения бесплатного дистанционного курса обучения в рамках программы дополнительного образования «Инструктор ЗОЖ» (согласованный список/заявка предоставляется Организатору).	до 30.04.2022
5	Участие ЗОЖ-актива в установочном Вэбинаре по ознакомлению с учебным курсом «Инструктор ЗОЖ» и задачам инструкторов ЗОЖ в рамках проекта	до 31.05.2022
6	Создание рабочей группы по реализации проекта (представители администрации, ЗОЖ-актива, заинтересованных НКО, активные граждане до 10 чел) с предоставлением согласованного списка Организатору.	до 31.05.2022
7	При содействии Организатора разработка и утверждение плана работы рабочей группы по реализации проекта на территории муниципалитета в соответствии с муниципальной Программой формирования ЗОЖ	до 31.05.2022
8	Подписание соглашения с Организатором о сотрудничестве в рамках реализации проекта с приложениями: 1) Заявка на обучение ЗОЖ-актива из трёх человек на курсе «Инструктор ЗОЖ». 2) Состав рабочей группы по реализации проекта. 3) План мероприятий по реализации проекта.	до 30.06.2022



	Наименование мероприятия	период
9	Прохождение дистанционного курса обучения «Инструктор ЗОЖ» активистами ЗОЖ	30.06.2022 – 30.09.2022
10	Создание пешеходных маршрутов здоровья на основании рекомендаций Организатора (проектирование, привязка к местности, установка навигации и плана маршрута, по возможности создание оборудованных и необорудованных площадок вдоль маршрута, мест отдыха, пунктов самоконтроля здоровья).	до 31.08.2022
11	Заполнение анкеты маршрута и предоставление схемы маршрута для паспортизации и внесения в Единый реестр маршрутов здоровья Российской Федерации	До 31.08.2022
12	Обеспечение проведения мероприятия по открытию маршрута здоровья.	По дате открытия
13	Формирование и предоставление Организатору графика работы инструкторов ЗОЖ (прошедших обучение или обучающихся по курсу «Инструктор ЗОЖ») на маршруте здоровья.	до 31.08.2022
14	Проведение информационной кампании при содействии Организатора (предоставление информационных и графических материалов, макетов продукции по ТЗ), по привлечению граждан к участию в маршрутах здоровья (цель – зафиксировать участие в маршруте 300 человек).	до 31.12.2022
15	Организация муниципальной команды для участия в межмуниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе с использованием Мобильного приложения по подсчёту шагов (50 чел.). Бесплатная регистрация участников маршрутов здоровья в Мобильном приложении.	до 31.08.2022
16	Участие в межмуниципальном конкурсе «Здоровый муниципалитет» среди МО – участников проекта.	До 31.11.2022
17	Участие в Межмуниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе	декабрь 2022 – январь 2023
18	Участие в онлайн церемонии награждения победителей конкурса «Здоровый муниципалитет» и Межмуниципальных соревнований по фоновой ходьбе.	февраль 2023
19	Организационная поддержка функционирования Актива ЗОЖ и маршрута здоровья после реализации проекта.	Без срока